

9

동부스포츠센터 건립

구 분 계속 / 임기후

주 체 시

재 원 국비 시비

정부도움 재정

주관부서 체육진흥과

협조부서

목 표

- 동부권에 생활밀착형 대규모 스포츠센터 건립
- 시민 누구나 자유롭게 즐겁게 운동할 수 있는 수요자 중심의 스포츠 서비스 제공

개 요

- 기 간 : 2021. ~ 2026.
- 사 업 비 : 313억 원 국비 88, 시비 225
- 위 치 : 천안시 동남구 목천읍 운전리 343-22번지 일원
- 사 업 량 : 연면적 6,259㎡(지하1층/지상2층)
- 주요시설 : 수영장, 헬스장, 다목적체육관 등

연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후	
	2022		2023				2024				2025				2026			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
중앙재정투자심사 및 심의 등			■	■	■													
설계공모 및 실시설계						■	■	■	■	■								
착공 / 공사													■	■	■	■	■	■

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	31,245	30	1,970	6,000	9,000	14,245	-	-
국비	8,800	-	-	2,000	3,000	3,800	-	-
시비	22,445	30	1,970	4,000	6,000	10,445	-	-

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
중앙재정투자심사		완료			
실시설계			완료		
건립공사				착공	

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회
- 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

□ 협조 사항

- (문화체육관광부) 예산확보 88억



체육진흥과장

윤성재(2260)

체육시설팀장

임병국(2264)

담당

이예진(5758)