

구 분

계속 / 임기내

주 체

민간

재 원

국비 도비 시비 민간

정부도움

재정

주관부서

산업단지조성추진단

협조부서

□ 목 표

- 미래 신성장 동력 창출을 위한 산업기반 조성
- 산업시설용지의 계획적 공급과 우수기업 유치로 고용창출 및 지역경제 활성화에 기여

□ 개 요

- 기 간 : 2007. ~ 2026.
- 사 업 비 : 29,509억 원 국비 1,480 도비 656 시비 76 민간 27,296
- 사 업 량 : 산업단지(13개, 조성면적 8,530,286㎡)
 - 기반시설(도로 L=7.222km, 용수관로 L=47.3km, 폐수처리 Q=9,788㎡)
- 주요내용 : 신규 산업단지 조성 및 기반시설 구축

산 단 명	사업기간	지정면적 (㎡)	시 행 자	유 치 업 종
13개소		8,530,286		
LG생활건강류처	2014~2022	388,373	(주)LG생활건강	화학물질, 화장품 제조업
동부바이오	2007~2023	334,108	(주)원건설외 1개사	식품업, 물류
직산도시첨단	2014~2025	333,872	LH	첨단산업 등 지식기반 서비스 산업
북부BIT	2007~2024	875,332	천안북부일반산업단지(주)	생명공학, 전자영상 등
제5산단(확장)	2017~2023	472,475	(주)뉴테라개발	화학, 1차금속, 물류 등
성거	2018~2022	305,930	성거산단(주)	목재, 화학물질, 전자부품 등
테크노파크	2019~2023	918,033	천안테크노파크(주)	의료정밀, 전기전자, 금속기계 등
제6일반	2019~2024	966,633	천안풍세산업단지개발(주)	전기전자, 금속기계, 부품가공 등
풍세2	2020~2024	345,463	(주)풍세2일반산업단지	식품업, 화학물질, 1차금속 등
에코밸리	2019~2024	348,939	(주)후레쉬밸리	목재 및 나무제품제조업, 화학물질 등
신사	2022~2026	634,138	천안신사산업단지(주)	식품제조업, 화학물질 등
수신	2016~2024	1,754,987	천안수신개발사업조합	물류, 첨단업종 등
군서	2021~2025	852,003	(주)태영건설	전기장비 제조업 등

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
산업단지 지정계획	■	■	■	■	■	■											
산업단지계획 승인	■	■	■	■	■	■	■	■									
단지 조성공사	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
기반시설 지원	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,950,972	668,422	722,748	651,122	334,347	319,535	254,798	
국비	148,074	17,850	26,198	28,700	35,967	39,359		
도비	65,642	12,492	19,071	12,799	12,799	8,481		
시비	7,600	1,520	1,253	1,387	1,652	1,788		
민간	2,729,656	636,560	676,226	608,236	283,929	269,907	254,798	

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
IC생활건강뷰처 일반산단	조성공사 준공				
동부바이오 일반산단	조성공사 착공	조성공사 준공			
직산도시첨단산단	보상 착수	조성공사 착공		조성공사 준공	
북부BIT 일반산단			조성공사 준공		
제5일반산단 확장	조성공사 착공	조성공사 준공			
성거 일반산단		조성공사 준공			
천안테크노파크 일반산단	조성공사 착공	조성공사 준공			
제6일반산단	보상 착수	조성공사 착공	조성공사 준공		
풍세2일반산단	보상 착수	조성공사 착공	조성공사 준공		
에코밸리 일반산단	산단계획 승인	보상 착수	조성공사 착공	조성공사 준공	
신사 일반산단	산단계획 승인	보상 착수	조성공사 착공	조성공사 준공	조성공사 준공
수신 일반산단	지정계획 반영	산단계획 승인	보상 착수 및 착공	조성공사 준공	조성공사 준공
군서 일반산단		지정계획 반영	산단계획 승인	보상 착수 및 착공	조성공사 준공

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○			○	

- 산업단지 조성 및 기반시설 구축 관련 주민설명회 및 주민 의견 청취
- 산업단지 분양 홍보 등 언론 및 방송 보도

□ 협조 사항

- (국토부) 진입도로 신규사업 선정 및 국비지원, 산업입지 수급 물량 확보
- (충남도) 용수공급시설 신규사업 선정 및 도비지원
- (환경부) 폐수처리시설 신규사업 선정 및 국비지원, LG산단 공장설립승인지역 해제 협조



산업단지조성
추진단장

최광복(2145)

산업단지조성팀장
기반시설지원팀장

정용선(2146)
윤주옥(2147)

담당

배희찬(5466)
이승현(5477)