

구 분 계속 / 임기내

주 체 시

재 원 시비

정부도움

주관부서 시내버스혁신추진단

협조부서 대중교통과

목 표

- 합리적인 간·지선 노선체계 구축으로 대중교통 이동편의 향상 및 대중교통 이용 활성화

개 요

- 기 간 : (1차) '20. 11. ~ '22. 6. 스마트대중교통 종합대책 수립 용역
(2차) '22. 7. ~ '25. 11. 노선체계 전면개편 추진(실행용역 발주 등)
- 사 업 비 : 879백만 원 시비 879
 - 스마트대중교통 종합대책 수립 용역비 : 479백만원(대중교통과 집행완료)
 - 노선체계 개편 실행용역비 : 400백만원(계속비)
- 대 상 : 관내 시내버스 노선
- 주요내용 : 대중교통 이동편의 향상 및 대중교통 이용 활성화를 위한 합리적인 시내버스 간·지선 노선체계 구축

연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후	
	2022		2023				2024				2025				2026			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1단계 노선개편(입장지선 개편 등)	■	■	■	■														
대중교통이용 현황 및 이용변화 분석		■	■	■														
전면개편 실행노선(안)작성 (차고자화차지 조성 반영 등)			■	■	■	■	■	■										
주민설명회 개최 등 의견수렴				■	■	■	■	■	■	■								
운수사 및 공동관리위원회 협의				■	■	■	■	■	■	■								
노선개편 홍보 및 안내							■	■	■	■	■	■	■	■				
전면개편 시행 및 모니터링												■	■	■	■			

연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	879	479	30	110	122	138	-
시 비	879	479	30	110	122	138	-

※ 임기전 예산 : 스마트대중교통 종합대책 수립용역 용역비 (노선체계 개편방안 검토 포함)

확인(성과)지표

단위 :

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
1단계 노선개편 시행		완료			
노선체계 개편 실시용역	착수			완료	
2단계 노선 개편 시행				시행	

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○		○	○	

- 노선개편 관련 의견수렴을 위한 주민설명회·공청회 실시
- 언론/방송 보도, 인터넷, 홍보책자 발행 등 노선개편 시행 전·후 홍보 시행

협조 사항

- (운수업체) 노선 개편 실무 협의

