

구 분

신규 / 임기내

주 체

시

재 원

국비 시비

정부도움

재정

주관부서

교통정책과

협조부서

공원녹지과

□ 목 표

- 상업 밀집지역 및 도심내 부족한 주차공간 확보로 시민 교통 편의 증진
- 상가 활성화 기여 유도

□ 개 요

신부동 주차환경 개선사업

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 사 업 비 : 12,900백만 원 국비 6,450 시비 6,450
- 위 치 : 동남구 신부동 453-1일원
- 사 업 량 : 6,735㎡(6층) ※ 235면 설치

두정공원 지하주차장 조성

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 사 업 비 : 9,800백만 원 국비 4,900 시비 4,900
- 위 치 : 서북구 두정동 869
- 사 업 량 : 5,000㎡(지하1층) ※ 150면 설치

불당 제2 공영주차장 조성

- 기 간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 3,200백만 원 시비 3,200
- 위 치 : 서북구 불당동 735
- 사 업 량 : 2,400㎡(지상2층(3단)) ※ 133면 설치

불당2동 공영주차장 조성

- 기 간 : 2025. ~ 2027.
 - 사 업 비 : 12,000백만 원 국비 6,000 시비 6,000
 - 위 치 : 서북구 불당2동
- ※ 주차수급실태조사 용역 결과 반영하여 후보지 선정 예정

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
신부동 주차환경 개선사업	기본 및 실시설계	■	■														
	착공/공사			■	■	■	■	■	■								
	준공								■								
두정공원 지하주차장 조성	기본 및 실시설계					■	■	■									
	착공/공사								■	■	■	■	■				
	준공											■					
불당 제2 공영주차장 조성	기본 및 실시설계						■	■	■								
	착공/공사									■	■	■	■	■	■		
	준공														■		
불당 2동 공영주차장 조성	기본 및 실시설계											■	■	■			
	착공/공사														■	■	■
	준공																■

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후	
합계	37,900	-	350	6,400	11,450	6,600	2,750	10,350
국비	17,350	-	175	3,200	5,625	2,550	1,000	4,800
시비	20,550	-	175	3,200	5,825	4,050	1,750	5,550

확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
신 부 동 주차환경개선사업	실시설계	착공	준공		
두 정 공 원 지하주차장 조성		실시설계	착공	준공	
불당 제2 공영주차장 조성		실시설계	실시설계 및 착공	공사	준공
불 당 2 동 공영주차장 조성				실시설계	착공

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- 사업의 필요성 등을 언론/방송매체를 통한 홍보

협조 사항

- (국토교통부) 국비 공모 선정



교통정책과장

이경열(2450)

자동차관리팀장

노수만(2453)

담당

김병성(5887)