

구분	신규 / 임기내	주체	시
재원	국비 시비	정부도움	권한
주관부서	건설도로과	협조부서	

□ 목 표

- 도로확장에 따른 교통혼잡 및 교통사고 완화
- 남부권 광역·내부 연결 도로망 구축을 통해 지속적으로 늘어나고 있는 남부권 교통량 증가 대처
- 도로확장, 입체화사업 등 도심 교통체계 개선을 통해 지역경제 활성화 및 균형 발전 도모

□ 개 요

목천~삼룡간 국도1호선 확장

- 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30.
- 사업비 : 63,900백만 원 국비 63,900
- 위치 : 충남 천안시 동남구 목천읍~충남 천안시 동남구 삼룡동
(남천안IC~청삼교차로)
- 사업량 : L=4.3km (4차로→6차로), 교량 L=34m

풍세~신방간 연결도로 개설

- 기 간 : 2025. 1. 1. ~ 2032. 12. 31.
- 사업비 : 104,800백만 원 국비 74,800 시비 30,000
- 위치 : 풍세면 용정리 ~ 신방동(신방통정지구)
- 사업량 : 도로개설 L=4.0km (4차로)

※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

풍세로(용정리~청당) 확장

- 기 간 : 2024. 1. 1. ~ 2030. 12. 31
- 사 업 비 : 47,700백만 원 시비 47,700
- 위 치 : 풍세면 남관리 645-43 ~ 신방동 850-2 일원
- 사 업 량 : L=2.0km (2차로→4차로)
※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

지방도629호선(광풍로) 확장 및 남부대로 접속 램프설치

- 기 간 : 2024. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.
- 사 업 비 : 21,500백만 원 시비 21,500
- 위 치 : 청당동 389-41 ~ 청당동407 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L=0.9km (4차로 → 6차로)
※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

국도1호선 청삼교차로 입체화(남북간 지하차도)

- 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 2030. 12. 31.
- 사 업 비 : 52,200백만 원 시비 52,200
- 위 치 : 천안시 동남구 삼룡동 331-3번지 일원
- 사 업 량 : 지하차도 개설 L=1.0km
※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

LG산단~미죽 연결도로 개설

- 기 간 : 2025. 1. 1. ~ 2030. 12. 31.
- 사 업 비 : 29,700백만 원 시비 29,700
- 위 치 : 천안시 동남구 풍세면 미죽리 130번지 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L=1.0km
※ 도시개발사업(주변) 추진 시 민간사업자에게 일부 부담예정

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
목천~삼릉간 국도1호선 확장	계획 수립		■	■	■	■	■											
	착공/공사 준공							■	■	■	■	■	■	■	■			■
풍세~신방간 연결도로 개설	계획 수립											■	■	■	■	■		
	착공/공사																■	■
풍세로(용정리~ 청당)확장	계획 수립							■	■	■	■	■	■	■	■			
	착공/공사																■	■
광풍로 확장 및 남부대로 접속부 개선	계획 수립							■	■	■	■	■	■	■	■			
	착공/공사																■	■
국도1호선 청삼교차로 입체화	계획 수립							■	■	■	■	■	■	■				
	착공/공사																■	■
LG산단~미죽 연결도로 개설	계획 수립											■	■	■	■	■		
	착공/공사																■	■

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	319,800	-	600	1,000	30,050	42,550	35,025	210,575
국비	138,700	-	600	1,000	15,800	24,000	17,000	80,300
시비	181,100	-	-	-	14,250	18,550	18,025	130,275

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
목천 ~ 삼릉 국도1호선 확장		실시설계완료	공사착공		공사준공
풍세 ~ 신방 연결도로 개설				설계착수	
풍세로 확장			설계착수		착공
광풍로 확장 및 남부대로 접속부 개선			설계착수		착공
청삼교차로 입체화			설계착수		착공
LG산단 ~ 미죽 연결도로 개설				설계착수	

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	-	○	-

- 기본 및 실시설계(안) 주민설명회
- 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

협조 사항

- (대전지방국토관리청) 목천~삼룡간 국도1호선 확장 사업 시행



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

윤웅진(2485)

담당

신이중(5555)