

구 분

신규 / 임기내

주 체

민간

재 원

민간

정부도움

주관부서

건설도로과

협조부서

아산시 개발정책과

□ 목 표

- 아산시 탕정, 배방, 음봉권역 택지 및 산업단지에 하루 발생교통량이 14만여 대 수준에 달하는 대규모 개발계획이 진행 중으로 발생 교통량의 72%가 천안권역으로 유입되어 천안 도심 교통혼잡을 가중시킬 것으로 분석됨.
- 아산권역에서 대량 유입될 것으로 예상되는 도심권 교통 혼잡을 선제적으로 대응하고 교통 편의성을 대폭 강화한 서북권 광역 도로망 건설을 목표로 함

□ 개 요

동서연결도로(불당동~성황동)건설

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 212,800백만 원 민간 212,800
- 위 치 : 시청정문→봉서산(터널)→성정로확장→경부선철도(과선교)
→천안초등학교 앞
- 사 업 량 : 신설 도로 연장 L=1.2km, 기존 도로 확장 L=1.7km (4차로)
- 주요내용
 - 시청 정문 ~ 봉서산 통과(터널), 성정로 확장(2차로→4차로), 경부선 철도를 과선교로 횡단해 천안초등학교 앞 통과

종합운동장 사거리 입체화(동서간 지하차도)

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 51,300백만 원 민간 51,300
- 위 치 : 백석동 589-5 ~ 백석동 157-2 일원
- 사 업 량 : 지하차도 연장L=1.0km (4차로)
- 주요내용 : 종합운동장 사거리 동서간 지하차도 건설로 지방도 628호선 음봉로의 교통혼잡 최소화

천안시청 앞 번영로 입체화(남북간 지하차도)

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 53,100백만 원 민간 53,100
- 위 치 : 천안시청 앞 교차로 ~ 물충새공원 일원
- 사 업 량 : 지하차도 연장L=1.0km (4차로)
- 주요내용 : 천안시청 앞 교차로부터 물충새공원까지 지하차도 건설

불당동~아산탕정 연결도로 입체화(동서간 과선교)

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 사 업 비 : 5,100백만 원 민간 5,100
- 위 치 : 아산시 탕정면 동산리 27-6일원
- 사 업 량 : B=20m(4차로), L=110m(과선교 50m 포함)
- 주요내용 : 센트럴시티 도시개발사업과 연계하여 아산시 동산지구 택지개발사업 진행상황에 따라 병행 추진

천안아산KTX역~신불당 연결도로 조기개통 추진

- 기 간 : 2021. 8. ~ 2023. 4.
- 사 업 비 : 8,700백만 원 민간 8,700
- 위 치 : 천안시 서북구 불당동 일원
- 사 업 량 : U-TYPE L= 160.0m, B= 25.10m(내측)
BOX-TYPE L= 143.0m, B= 25.10m(내측)

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
동서연결도로 (불당동~성황동) 건설	계획 수립			■	■	■	■	■	■	■								
	착공/공사									■	■	■	■	■	■	■	■	■
종합운동장 사거리 입체화 (동서간지하차도)	계획 수립			■	■	■	■	■	■									
	착공/공사									■	■	■	■	■	■	■	■	■
천안청양변영로 입체화 (남북간지하차도)	계획 수립			■	■	■	■	■	■									
	착공/공사									■	■	■	■	■	■	■	■	■
불당동~아산탕정 연결도로 입체화 (동서간과선교)	계획 수립			■	■	■	■	■	■									
	착공/공사									■	■	■	■	■	■	■	■	■
천안아산KTX역 ~신불당 연결도로 조기개통 추진	계획 수립																	
	착공/공사		■	■	■	■												
	준공						■											

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	331,000	-	5,075	101,500	82,300	96,450	20,300	25,375
민간	331,000	-	5,075	101,500	82,300	96,450	20,300	25,375

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
천안아산KTX역~신불당 연결도로 준공		○			
동서연결도로 착공			○		
연결도로 입체화 (3개사업) 착공			○		

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	-	○

- 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

협조 사항

- (한국토지주택공사) 협약 기관



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

윤웅진(2485)

담당

신이중(5555)