

구 분 신규 / 임기내

주 체 시

재 원 도비 시비

정부도움

주관부서 동남구 건설과

협조부서


□ 목 표

- 노후되고 파손된 방음벽을 교체함으로써 도시 미관 저해 및 인근 아파트 주민 소음 불편 민원 해소


□ 개 요

- 기 간 : 2022. 9. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 사 업 비 : 300백만 원 도비 150 시비 150
- 위 치 : 천안시 동남구 신방동 913번지 일원
- 총사업량 : 방음벽 교체 L=180m

위 치 도



현 황 사 진



연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내														임기후		
	2022		2023				2024				2025					2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
계획(자재선정) 수립	■	■															
착공		■															
준공		■															

연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	300	-	300	-	-	-	-	-
도비	150	-	150	-	-	-	-	-
시비	150	-	150	-	-	-	-	-

확인(성과)지표

단위 : %

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공정율	100				

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○			○	

- 공사 이전 일부 교통 통제 안내 및 공사 준공 홍보



동남구 건설과장

오석교(4350)

도로관리팀장

김용기(4380)

담당

김동영(4381)