

구 분 계속 / 임기후주 체 시재 원 기타정부도움 제도 재정 권한 기타주관부서 도시재생과

협조부서

## □ 목 표

- 동남구 원도심 지역에 대규모 복합체육시설과 공동주택 건립을 통한 균형있는 도시발전 및 원도심 랜드마크 구축

## □ 개 요

- 기 간 : 2021. ~ 2026.
- 사 업 비 : 363,960백만 원 기타 363,960
- 위 치 : 동남구 원성동 31-15번지 일원
- 사 업 량 : A=36,394m<sup>2</sup>
- 주요내용 : 수영장, 빙상장 등 스포츠센터 건립, 공동주택(민간)

## □ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후	
	2022		2023				2024				2025				2026			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
실시설계 및 인·허가		■	■															
공사 착공/공사				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
공사 준공/청산																		■

## □ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	363,960	-	67,624	58,534	103,041	98,835	35,926	-
기타	363,960	-	67,624	58,534	103,041	98,835	35,926	-

## 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
공사 착공		○			
공사 완료					○

## 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○		○	○	-

- 사업추진계획 주민설명 및 공공건축가 자문 등
- 도시재생 리츠 사업 착공 시 언론 보도자료 제공

