

구 분

계속 / 임기내

주 체

시

재 원

국비 도비 시비

정부도움

제도 재정 권한 기타

주관부서

도시재생과

협조부서

□ 목 표

- 천안의료원 이전 및 외곽 개발 등으로 인구 감소와 함께 골목 상권이 쇠퇴한 봉명지구를 도시재생 뉴딜사업을 통해 활성화 추진

□ 개 요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 사 업 비 : 16,700백만 원 국비 10,000 도비 2,000 시비 4,700
- 위 치 : 동남구 봉명동 39-1번지 일원
- 사 업 량 : A=125,000㎡
- 주요내용 : 봉명커뮤니티센터, 꿈꾸는레일존, 장항선플랫폼 등

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내														임기후		
	2022		2023		2024				2025				2026				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2					
통합돌봄시스템 구축 -통합돌봄센터, 케어안심주택	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
공동체거점봉명커뮤니티센터 구축	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
철도테마 복화문화창업공간 조성 -꿈꾸는레일존, 장항선플랫폼	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
주거환경개선 (집수리사업, 골목길정비)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
상권 활성화 및 마을경제 구축 -마을관리 협동조합 설립			■	■	■	■	■	■	■	■							

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	16,700	4,826	6,600	3,522	1,752	-	-	-
국비	10,000	2,180	3,960	2,400	1,460	-	-	-
도비	2,000	436	792	480	292	-	-	-
시비	4,700	2,210	1,848	642		-	-	-

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
통합돌봄센터 및 공동체 거점 구축공사 등 착공	○				
통합돌봄센터 및 공동체 거점 구축공사 등 준공			○		

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○		○	○	-

- 단위사업 추진 시 주민설명 및 도시재생지원센터 전문가 자문 등
- 뉴딜사업 완료 시 언론보도자료 제공

