

구분	신규 / 임기후	주체	시
재원	국비 시비	정부도움	재정
주관부서	농업정책과	협조부서	안전총괄과(행안부 예방사업 추진시)

□ 목 표

- 집중호우로 인한 승천천 및 병천천 수위상승 시 농경지(시설 농가)의 자연배제가 어려워 배수펌프를 통한 강제배수로 시설 농가의 침수피해 예방으로 안전한 농업환경 조성

□ 개 요

- 기 간 : 2023. 7. 1. ~ 2026. 12. 31.
- 사 업 비 : 23,500백만 원 (국비 23,000, 시비 500)
- 위 치 : 수신면 발산리 22-1번지 외 3지구
- 사 업 량
 - 발산1지구 : 배수펌프 490 m^3/min , 유수지 $V=26,100\text{m}^3$
유입수로 1,350m (수혜면적 23ha)
 - 발산2지구 : 게이트펌프 380 m^3/min , 유수지 $V=2,000\text{m}^3$
유입수로 1,660m (수혜면적 28ha)
 - 장산1지구 : 게이트펌프 360 m^3/min , 유수지 $V=2,000\text{m}^3$
(수혜면적 11ha)
 - 장산2지구 : 게이트펌프 380 m^3/min , 유수지 $V=2,000\text{m}^3$
유입수로 650m (수혜면적 14ha)
 - 장산3지구 : 유입수로 440m
 - 장산4지구 : 유입수로 640m

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
농림부 국비사업신청		■															
기본조사대상지구선정(농림부)				■													
기본조사 실시				■	■	■	■										
신규착수지구선정(농림부)								■									
세부설계 실시									■	■	■						
공사추진												■	■	■	■	■	■

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	23,500	-	-	500	60,000	10,000	7,000	-
국비	23,000	-	-	-	60,000	10,000	7,000	-
시비	500	-	-	500	-	-	-	-

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
국비사업 신청	○				
기본조사 대상지구 선정(농림부)		○			
신규 착수지구 선정(농림부)			○		
공사착공				○	

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○				

○ 기본조사 및 세부설계 시 주민설명회, 공청회를 통해 설계 미비점 보완



농업정책과장

이두균(2380)

농지기반팀장

송해일(2385)

담당

이승노(5492)