

구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	국비 도비 시비	정부도움	
주관부서	건설도로과	협조부서	

□ 목 표

- 천안시의 노후하고 단절되어있는 자전거도로를 연계·정비함으로써 자전거도로 인프라를 확충하여 대중교통 대체 및 운동 수단으로의 자전거를 이용할 수 있는 환경 조성

□ 개 요

생활형 자전거도로 정비

- 기간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.
- 사업비 : 10,700백만 원 국비 700 시비 10,000
- 대상 : 천안 생활형 자전거도로 34개 노선 196.6km
- 주요내용
 - 순환1축 (백석로, 동서대로, 번영로, 불당대로, 서부대로)
 - 순환2축 (삼성대로, 천안대로, 남부대로, 번영로)
 - 도심지역 생활형 자전거도로 노선 정비

레저형 자전거도로 정비

- 기간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.
- 사업비 : 13,000백만 원 국비 2,800 시비 10,200
- 대상 : 천안 레저형 자전거도로 8개 노선 99.2km
- 주요내용
 - 천안형 자전거 둘레길 100리 조성 : 39.6km
 - 병천천변 인도 및 자전거도로 설치공사 : 11.8km
 - 웰빙로 자전거도로 정비공사 : 16km

국가 자전거 도로망 연계 개발

- 기 간 : 2025. 7. 1. ~
- 사 업 비 : 4,000백만 원 시비 4,000
- 대 상 : 국가 자전거 도로망 연계 9개 노선 87.3km
- 주요내용
 - 충절로길 (천안 ~ 오천자전거길(청주) 간 연결) : 17.9km
 - 곡교천길 (천안 ~ 금강자전거길(세종) 간 연결) : 13.6km

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후	
	2022		2023				2024				2025				2026			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
생활형 자전거도로 정비																		
- 순환1축	■	■	■	■	■													
- 순환2축					■	■	■	■										
레저형 자전거도로 정비																		
- 천안 자전거 둘레길 100리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
- 병천천변 인도 및 자전거도로 설치공사	■	■	■	■	■	■												
- 웰빙로 자전거도로 정비공사					■	■	■	■	■	■								
국가 자전거 도로망 연계 개발																		
- 충절로길					■	■	■	■	■	■	■	■						
- 곡교천길													■	■	■	■	■	■

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	27,700	9,000	6,300	4,000	3,500	2,500	700	1,700
국비	3,500	2,100	1,400					
시비	24,200	6,900	4,900	4,000	3,500	2,500	700	1,700

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
생활형 자전거도로 정비	착공		준공		
레저형 자전거도로 정비	착공			준공	
국가 자전거 도로망 연계		착공			준공

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	○	○	-

- 자전거 도로정비 관련 교수 등 민간전문가 자문 추진
- 자전거 도로개설에 따른 언론홍보

